
РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА У ЈУ МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

За период од 01.08.2022. до 31.08.2022.године 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста 
поступка и 

број 
обавјештења 

о додјели 
уговора са 

портала 
јавних 

набавки 

Подаци о 
добављачу/ 

добављачима у 
оквирном 

споразуму/ 
уговору 

Основни елементи 
уговора / оквирног 

споразума 

Опис 
измјене 

основних 
елеменат
а уговора 
и датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 
уговора нако 

учињене 
измјене/остат

ак вриједности 
оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора / 
оквирног 
споразума 

Датум потпуне 
реализације 

уговора/оквир
ног споразумаи 

укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена 
(образложење) 

1. 
ЈРЈН: 45212313-3 

– грађевински 
радови на Музеју  

Отворени 
поступак 

3055-1-3-125-
5-34/20  
Четврти 

појединачни 
уговор 

ГРУПА ПОНУЂАЧА 
„КОТО“, д.о.о. Бања 
Лука, „КОТО“, д.о.о. 
Београд, „Топлинг“ 

д.о.о. Прњавор и 
„Термотехника“ 
д.о.о. Бања Лука 

 
Вриједност: 

162.679,41 КМ са ПДВ 
(139.042,23 КМ без 

ПДВ), период 
трајања: 90 дана од 

дана почетка радова, 
рок плаћања: 30 дана 

од дана 
испостављања 

фактуре за изведене 
робе – привремених 

ситуација  
 

   

Оквирни 
споразум 

29.06.2020. 
године/ 
Четврти 

појединачни 
уговор 

12.08.2022. 
године. 

Реализација у 
току 

Уговор се 
примјењује од 

12.08.2022. 
године  

 

 


