
РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА У ЈУ МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

За период од 01.06.2021. до 31.07.2021.године 
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1. 

 

ЈРЈН: 79212000-3 
Услуге ревизије 

пројектне 
документације за 

пројекат 

 

Дирекни 
споразум 

„Grant Thornton“ 

Ул. Васе Пелагића, 
бр. 2 

78 000 Бања Лука 

Вриједност: 1.400,00 
КМ без ПДВ (1.638,00 

КМ са ПДВ), рок за 
извршење услуга15 
дана, рок плаћања: 

15 дана од дана 
извршене услуге  

 

  17.06.2021. 
године 

Реализација у 
току 

Уговор се 
примјењује од 

17.06.2021. 
године 

3. 

ЈРЈН: 71242000-6 
– израда пројекта 

и нацрта, 
процјена 
трошкова 

Дирекни 
споразум 

„УРБИС ЦЕНТАР“  

Ул. Булевар Степе 
Степановића, 

бр.101а 

78 000 Бања Лука 

 

 

Вриједност: 6.000,00 
КМ без ПДВ (7.020,00 

КМ са ПДВ), рок за 
извршење услуге15 
дана, рок плаћања: 

15 дана од дана 
извршене услуге 

 

 

  17.06.2021. 
године 

Реализација у 
току 

Уговор се 
примјењује од 

17.06.2021. 
године 

 


